

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年6月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内において施設整備計画の目標等を基にした事後評価を実施した。その結果として、本事後評価シートを本町ホームページ上で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。トイレ改修を行ったことにより、施設の衛生環境が向上し、利用時の不快感が解消され、児童から好感触を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

湯浅小学校校舎特別教室等の児童用トイレの洋式化工事を実施し、トイレの環境改善を図ることができた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
湯浅小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.3	R3.3.24		